



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสะอาด (กองการช่าง)

ที่ นก ๗๑๑๐๓ / วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนจัดหาพัสดุ(ผด.๑) ของกองการช่างเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด)

เรื่องเดิม

ด้วย เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้รับการอนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2567 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ จัดทำแผนการดำเนินงาน

ข้อเท็จจริง

ตามที่หน่วยงานพัสดุกกลางแจ้งหน่วยงานทุกส่วนงาน จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ตามแบบ) ประจำปีงบประมาณ 2568 ส่งให้กองคลัง (หน่วยงานพัสดุกกลาง) ประจำปีงบประมาณ เนื่องด้วย ห้วงของการจัดหาพัสดุอยู่ในเดือน พฤษภาคม-กันยายน 2568 ซึ่งเป็นช่วงของฤดูฝนหลากหลายส่งผลในการ ดำเนินการอาจเกิดความล่าช้าประกอบกับ ปัญหาฝุ่นละอองและเป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตชุมชน จึงเห็น ควร เปลี่ยนแปลงเป็นช่วงจัดหาพัสดุ ระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน 2568 เพื่อแก้ไขปัญหาและ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ก่อนช่วงฤดูฝนหลากต่อไป จึงขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงจากเดิม

1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ภายในหมู่บ้านหินตลาดหมู่ที่ 2 เงินงบประมาณ 200,000 บาท ช่วงเวลาที่จะต้องเริ่มจัดหา เดือน พ.ค.68-ก.ย.68 วิธีจัดหา วิธี เฉพาะเจาะจง กำหนดเวลาส่งมอบ 90 วัน

2.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ภายในหมู่บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15 เงินงบประมาณ 200,000 บาท ช่วงเวลาที่จะต้องเริ่มจัดหา เดือน พ.ค.68-ก.ย.68 วิธีจัดหา วิธี เฉพาะเจาะจง กำหนดเวลาส่งมอบ 90 วัน

3.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ภายในหมู่บ้านวังคูณ หมู่ที่ 17 เงินงบประมาณ 200,000 บาท ช่วงเวลาที่จะต้องเริ่มจัดหา เดือน พ.ค.68-ก.ย.68 วิธีจัดหา วิธี เฉพาะเจาะจง กำหนดเวลาส่งมอบ 90 วัน

จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

กองช่างเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้จัดทำแผนพัสดุ(ผด.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ และให้กองคลังใช้ปฏิบัติงานเป็นแผนการจัดหาพัสดุดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัสดุ (ผด. ๒) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....

.....

- ၂၇၆ ခု ရှိသည်။

[Handwritten signature]

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของกองช่าง เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
21	เม.ย.68-ก.ย.68	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ภายในหมู่บ้านหินตลาด หมู่ที่ 2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	200,000			วิธีเจาะจง	90 วัน	
22	เม.ย.68-ก.ย.68	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ภายในหมู่บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	200,000			วิธีเจาะจง	90 วัน	
23	เม.ย.68-ก.ย.68	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ภายในหมู่บ้านวังคูณ หมู่ที่ 17	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	200,000			วิธีเจาะจง	90 วัน	

ลงชื่อ




ผู้จัดทำ

(นางสาวกนกวรรณ เพชรคุ้ม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



(นายจันทวิทย์ สัตย์เชื้อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ



(นายศราวุธ เชื้อโพธิ์ลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ลงชื่อ



(นายศราวุธ เชื้อโพธิ์ลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด